
   

  

 UNDERHÅLLSPLAN 
 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 

 PIANOFABRIKEN 

 

 Bostadsrättsföreningen  
  PIANOFABRIKEN, HÄGERSTEN 

 Byggt 1917/2012 

  45 lägenheter, bruksarea BOA: 2 979 m2 

      Underhållsplanen avser verksamhetsåret 2020  

 

 
Krokslättsgatan 56A, 431 67 Mölndal 

070-9740418 



  

U N D E R H Å L L S P L A N 
 
FLIK NR  DOKUMENT BILAGA NR 

   

1 

 

 Objektsbeskrivning 

 

1 

2 

 

 Kostnader och 

 förslag till avsättning för  

 30- och 50 år 

2 

3 

 

 Kostnader för 30-, 50 år 

 Grafik 

 

3 

4 

 

 Kostnader per byggdel och år  

 10-årsperioder 

 

4 

5 

 

 Åtgärdsplanering år 1-5 

 

5 

6 

 

 Besiktningsrapport 6 

7 

 

 Gemensamma utrymmen 

 och lokaler 

  

7 

8 

 

 Mängdförteckning 

  

8 

 



 BILAGA 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEKTSBESKRIVNING 

 

    
   



   Krokslättgatan 56A 

   431 67 Mölndal

Objektbeskrivning

OBJEKTBESKRIVNING 
FÖRENINGEN 

Bostadsrättsföreningen Pianofabriken, Hägersten  

Adress: Tellusborgsvägen 96-100, 126 28 Hägersten 

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår löper tiden 01/01-31/12. 

OMFATTNING 

45 st lägenheter  

Bruksarea för boändamål BOA; 2 979 m2

UNDERHÅLLSPLAN, FÖRUTSÄTTNINGAR 

Underhållsplanen baseras på närmaste 30- och 50-årsperioden, med start 2020, med förslag till 

fondavsättning samt åtgärdsprogram för det kommande verksamhetsåret. 

Planen är upprättad med Fastighetssystem Incit Xpand och med senast levererade kostnadsläge 

2020 i februari som bas. 

Programvaran med kostnadsindex uppdateras årligen. 

Det innebär att projekten kan och bör uppdateras årligen till nytt aktuellt kostnadsläge  

I planen redovisade summakostnader, (se kostnader, kr i bilaga 6,) inkluderar 25% moms  

och 10% byggherrekostnader (kostnadsfaktor 1,4) 

Byggdelar (fasader, tak mm) redovisas separat för respektive byggnad. Gemensamma system 

(VVS, El mm) redovisas gemensamt för hela fastigheten. 

Invändiga gemensamma utrymmen samt lokaler där föreningen ansvarar för underhåll redovisas 

rumsvis.  

REDOVISNING 

Denna underhållsplan är inskriven i Incit Xpand hos HSB Stockholm 099, kundnummer 2458 

Underlag för underhållsplan har varit tillhandahållna relationshandling, daterade 2012-01-17, 
samt genomgång av fastigheten med fastighetsskötare.  

Pär Sällström 

070-9740418

2020-09-01 



BILAGA 2 

KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING   

ÅR 2020-2049 

ÅR 2020-2069 



 

BILAGA 2 
 

 

 Sammanställning av beräknade kostnader och föreslagen 

 avsättning för 30-årsperioden 2020-2049 

 samt för 50-årsperioden 2020-2069 

  

 Bostadsrättsföreningen Pianofabriken 
  

 Bostadsrätternas sammanlagda lägenhetsarea ……..  2 979 m2

     
 Ingående yttre fond + 718 432 kr
   

 Beräknade totala utgifter för 30-års-perioden          + 8 667 911 kr 

 Ingående saldo för yttre fond  - 718 432 kr 

 Summa fonderingsbehov + 7 979 479 kr 
 

  

 Beräknade totala utgifter för 50-års-perioden + 45 669 189 kr 

 Ingående saldo för yttre fond - 718 432 kr 

 Summa fonderingsbehov + 44 950 757 kr 
  

 

 

 Medelavsättning under 30-års-perioden ………………………….. 264 983 kr      

  

 Genomsnittlig kostnad per år och m2, 2020, bruksarea, BOA…… 89 kr 

  

  

 Medelavsättning under 50-års-perioden ………………………….. 899 015 kr      

  

 Genomsnittlig kostnad per år och m2, 2020, bruksarea, BOA…… 302 kr

  

 

 Övrig information om underhållsplan 

     

 Underhållsplan redovisas enl. Incit Xpand i kostnadsläget 20-02 

 Nästa prisuppdatering av Incit Xpand sker 21-02 

  

 

   
  

 2020-09-01 
   



        BILAGA 3  

 

  

 

  
 

KOSTNADER 
 

GRAFIK 

  

2020-2049 

 

2050-2069 

 

 

  



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (1)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:03:45

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2020
Antal år: 30

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Sammandrag

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49 Kostnad för
perioden

Förvaltningsenhet

Företag

099 - HSB Stockholm 

2458 BRF PIANOFABRIKEN 410,35 51,09 476,65 334,72 2 242,25 2 927,87 6,47 1 426,14 29,15 763,23 8 667 910,65

Underhållskostnad

26-28 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-4920-22 23-25

Summa: 410,35 51,09 476,65 334,72 2 242,25 2 927,87 6,47 1 426,14 29,15 763,23 8 667 910,65 0,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (1)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:03:52

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2050
Antal år: 20

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Sammandrag

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 Kostnad för
perioden

Förvaltningsenhet

Företag

099 - HSB Stockholm 

2458 BRF PIANOFABRIKEN 6,47 10 560,41 57,56 530,02 6,47 51,09 25 387,77 401,50 37 001 277,95

Underhållskostnad

54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-6950-51 52-53

Summa: 6,47 10 560,41 57,56 530,02 6,47 51,09 25 387,77 0,00 401,50 0,00 37 001 277,95 0,00



     BILAGA 4 
    

  

  
 

 

 
KOSTNADER PER BYGGDEL   

10-ÅRSPERIODER 

2020-2069 

 
  

 
 

Samtliga uppgifter är hämtade ur Besiktningsrapporten, Bilaga 6 



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:03:41

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2020
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kostnad för
perioden

Byggdel

Företag

099 - HSB Stockholm 

Förvaltningsenhet

2458 - BRF PIANOFABRIKEN 

1 Mark

14 Ledningar, mark 6,47 6,47 12 936,00

16 Markkompletteringar 22,68 22 680,00

2 Utvändigt

22 Fasadkompletteringar 6,90 6 899,20

24 Fönster 318,75 318 752,00

25 Dörrar entreparti/portar 6,09 6 090,00

3 Invändigt

30 Invändigt 4,52 4 515,00

31 Golv 24,57 24 570,00

5 VVS

52 Vatten och avlopp 44,10 44,10 88 200,00

56 Värmeanläggningar 70,00 70 000,00

57 Luftbehandling 51,09 166,82 217 913,85



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 2 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:03:41

Startår: 2020
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Kostnad för
perioden

Byggdel

6 El

69 El övrigt 10,37 10 374,00

7 Transportanordningar

71 Hissar 120,16 120 162,00

8 Styr och övervakning

83 Styrsystem 35,00 35 000,00

Summa: 0,00 0,00 410,35 0,00 51,09 0,00 33,66 442,99 0,00 0,00 938 092,05 0,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:03:59

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2030
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kostnad för
perioden

Byggdel

Företag

099 - HSB Stockholm 

Förvaltningsenhet

2458 - BRF PIANOFABRIKEN 

1 Mark

12 Hårdgjorda ytor 7,78 7 784,00

14 Ledningar, mark 6,47 6,47 6,47 19 404,00

15 Markkonstruktioner

16 Markkompletteringar 28,42 45,78 15,62 89 824,00

2 Utvändigt

21 Fasader 403,34 403 340,00

22 Fasadkompletteringar 13,13 13 125,00

23 Balkonger/skärmtak 42,08 42 084,00

24 Fönster 639,03 639 030,00

25 Dörrar entreparti/portar 8,96 36,05 45 010,00

26 Yttertak 327,52 327 518,80

27 Enheter på tak 70,39 70 394,80

29 Utvändigt övrigt 547,34 547 344,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 2 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:03:59

Startår: 2030
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Kostnad för
perioden

Byggdel

3 Invändigt

30 Invändigt 250,32 132,68 382 998,00

31 Golv 24,57 24 570,00

33 Tak invändigt 26,84 26 838,00

35 Dörrar invändigt 18,62 18 620,00

5 VVS

52 Vatten och avlopp 44,10 44,10 88 200,00

56 Värmeanläggningar 386,29 685,81 1 072 100,40

57 Luftbehandling 51,09 51,09 193,89 296 065,70

6 El

60 El 809,28 809 279,80

63 Belysning 87,78 87 780,00

64 Tele 41,52 41 524,00

69 El övrigt 10,37 10 374,00

7 Transportanordningar

71 Hissar 436,23 436 226,00

Summa: 334,72 0,00 2 235,78 0,00 6,47 0,00 96,87 2 831,00 6,47 0,00 5 511 306,50 0,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:10

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2040
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Kostnad för
perioden

Byggdel

Företag

099 - HSB Stockholm 

Förvaltningsenhet

2458 - BRF PIANOFABRIKEN 

1 Mark

14 Ledningar, mark 6,47 6,47 12 936,00

16 Markkompletteringar 22,68 22 680,00

2 Utvändigt

22 Fasadkompletteringar 6,90 390,88 397 779,20

24 Fönster 318,75 318 752,00

25 Dörrar entreparti/portar 6,09 6 090,00

27 Enheter på tak 331,41 331 408,00

3 Invändigt

30 Invändigt 4,52 48,63 250,32 303 461,20

31 Golv 24,57 24 570,00

33 Tak invändigt 26,84 26 838,00

5 VVS

52 Vatten och avlopp 52,61 44,10 96 712,00

56 Värmeanläggningar 242,75 242 746,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 2 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:10

Startår: 2040
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Kostnad för
perioden

Byggdel

57 Luftbehandling 217,91 51,09 269 003,70

6 El

69 El övrigt 10,37 10 374,00

7 Transportanordningar

71 Hissar 120,16 120 162,00

8 Styr och övervakning

83 Styrsystem 35,00 35 000,00

Summa: 0,00 4,52 1 421,62 0,00 0,00 0,00 29,15 434,98 328,25 0,00 2 218 512,10 0,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:03

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2050
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Kostnad för
perioden

Byggdel

Företag

099 - HSB Stockholm 

Förvaltningsenhet

2458 - BRF PIANOFABRIKEN 

1 Mark

12 Hårdgjorda ytor 404,74 404 740,00

14 Ledningar, mark 6,47 89,54 6,47 6,47 108 948,00

15 Markkonstruktioner 11,87 11 872,00

16 Markkompletteringar 28,42 82,52 110 936,00

2 Utvändigt

22 Fasadkompletteringar 13,13 6,90 20 024,20

23 Balkonger/skärmtak 987,00 987 000,00

24 Fönster 639,03 639 030,00

25 Dörrar entreparti/portar 234,51 234 514,00

26 Yttertak 2 269,34 2 269 339,80

27 Enheter på tak 129,38 129 376,80

3 Invändigt

30 Invändigt 171,18 4,52 175 693,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 2 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:03

Startår: 2050
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Kostnad för
perioden

Byggdel

31 Golv 1 187,80 1 187 796,40

35 Dörrar invändigt 18,62 18 620,00

36 Inredningar 313,85 313 852,00

5 VVS

52 Vatten och avlopp 44,10 44,10 88 200,00

56 Värmeanläggningar 386,29 70,00 456 288,00

57 Luftbehandling 51,09 166,82 217 913,85

6 El

64 Tele 41,52 41 524,00

69 El övrigt 10,37 10 374,00

7 Transportanordningar

71 Hissar 3 579,72 120,16 3 699 878,00

8 Styr och övervakning

83 Styrsystem 35,00 35 000,00

Summa: 6,47 0,00 10 560,41 0,00 57,56 0,00 87,03 442,99 6,47 0,00 11 160 920,05 0,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:06

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Startår: 2060
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Kostnad för
perioden

Byggdel

Företag

099 - HSB Stockholm 

Förvaltningsenhet

2458 - BRF PIANOFABRIKEN 

1 Mark

12 Hårdgjorda ytor 7,78 7 784,00

14 Ledningar, mark 6,47 6,47 12 936,00

16 Markkompletteringar 15,62 22,68 38 304,00

2 Utvändigt

21 Fasader 1 500,94 1 500 940,00

24 Fönster 6 606,67 6 606 670,00

25 Dörrar entreparti/portar 42,14 42 140,00

29 Utvändigt övrigt 547,34 547 344,00

3 Invändigt

30 Invändigt 250,32 250 320,00

31 Golv 24,57 24 570,00

33 Tak invändigt 26,84 26 838,00

5 VVS

52 Vatten och avlopp 14 219,10 44,10 14 263 200,00



Incit Xpand Underhållsplan

Företag: HSB Stockholm
Sida 2 (2)

Underhållsplan EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:06

Startår: 2060
Antal år: 10

Utskriftsnivå: Förvaltningsenhet
Gruppering: Byggdel

Kostnadsfaktor:1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Kostnad för
perioden

Byggdel

56 Värmeanläggningar 685,81 685 812,40

57 Luftbehandling 51,09 193,89 51,09 296 065,70

6 El

60 El 809,28 809 279,80

62 Kraft 630,00 630 000,00

63 Belysning 87,78 87 780,00

69 El övrigt 10,37 10 374,00

Summa: 51,09 0,00 25 387,77 0,00 0,00 0,00 357,40 44,10 0,00 0,00 25 840 357,90 0,00



     BILAGA 5  
    

  

 
 

  

 

 

ÅTGÄRDSPLANERING  
ÅR  1-5 

Årsvis översiktlig redovisning   
 

 

 

 
 

Samtliga uppgifter är hämtade ur Besiktningsrapporten, Bilaga 6 







                                                                                         BILAGA 6  
       

BESIKTNINGSRAPPORT Sid 

 

Mark      1 

 

Bostad – utvändiga & invändiga byggdelar  2-4 

 

System - Brf. Total 5-6 



Incit Xpand Besiktningsrapport, komplett

Företag: HSB Stockholm
Sida 1 (6)

Besiktningsrapport, komplett EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:38

Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Kostnadsfaktor: 1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

Mängd Nästa år Interv. Föreg. år Stoppår Kostnad SvårighetÅtgärd

Företag

099 HSB Stockholm

Förvaltningsenhet

2458 BRF PIANOFABRIKEN

Markyta:

12111 40,0 m² 2037 25 2012 7 784,00 1,00

12347 150,0 m² 2052 40 2012 102 900,00 1,00

12347 440,0 m² 2052 40 2012 301 840,00 1,00

Markyta:

14312 82,0 m 2052 40 2012 89 544,00 1,00

14422 14,0 st 2022 4 2018 6 468,00 1,00

Markyta:

16263 16,0 m 2056 40 2016 36 736,00 1,00

16265 16,0 m 2026 10 2016 20 160,00 2,00

16321 3,0 st 2036 20 2016 23 100,00 1,00

16322 3,0 st 2026 10 2016 2 520,00 3,00

16500 20,3 Kkr 2032 20 2012 28 420,00 1,00

16593 12,0 m 2037 25 2012 15 624,00 1,00

12 HÅRDGJORDA YTOR

Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 
500-1000 m2

parkeringsplatser

Betongplattor, byte hela ytan

uteplatser

Betongplattor, byte hela ytan

mot gata

14 LEDNINGAR MARK

Dränledning plast, byte vid djup 1-2 m 
Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400

16 MARK KOMPLETTERINGAR

Smidesstaket, byte 100 % av längden 
Smidesstaket, målning smidesräcke 
Grindar, byte enkel h=1,0 m

Grindar, målning enkel h=1,0 m

Utrustning

sopkärlsskåp

Diverse markutrustning, byte cykelställ

6 st



Incit Xpand Besiktningsrapport, komplett

Företag: HSB Stockholm
Sida 2 (6)

Besiktningsrapport, komplett EXT99PASA - 2020-09-01 10:04:38

Kostnadsfaktor: 1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Kostnadsläge 2002

Mängd Nästa år Interv. Föreg. år Stoppår Kostnad SvårighetÅtgärd

Förvaltningsenhet Byggnad

2458 BRF PIANOFABRIKEN BOSTAD TELLUSBORGSV. 96-100

Byggnadsdel: 21 FASADER

21322 Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 660,0 m² 2037 25 2012 249 480,00 1,00

21533 Ädelputs, omputsning 100 % av ytan 170,0 m² 2062 50 2012 266 560,00 1,00

takfot/fris

21533 Ädelputs, omputsning 100 % av ytan 530,0 m² 2062 50 2012 831 040,00 1,00

fasad gård

21536 Ädelputs, 2 ggr strykning 170,0 m² 2037 25 2012 37 366,00 1,00

takfot/fris

21536 Ädelputs, 2 ggr strykning 530,0 m² 2037 25 2012 116 494,00 1,00

fasad gård

29115 Fasadställningar, murarställning 2 160,0 m² 2037 25 2012 547 344,00 1,00

Byggnadsdel: 22 FASADKOMPLETTERINGAR

22123 Sockel puts, lagning h <0.5 m 25 % 75,0 m 2032 20 2012 6 090,00 1,00

22126 Sockel puts, 2 ggr strykning 75,0 m 2032 20 2012 7 035,00 1,00

22136 Sockel plåt, 2 ggr strykning 56,0 m 2027 15 2012 6 899,20 1,00

22211 Stuprör, byte galv/lack 220,0 m 2047 35 2012 264 880,00 1,00

22221 Hängrännor, byte galv/lack 147,0 m 2047 35 2012 92 610,00 1,00

22233 Stuprörsanslutning, byte anslutning med rens 15,0 st 2047 35 2012 33 390,00 1,00

26851 Fotplåt, byte galv 155,0 m 2052 40 2012 66 619,00 1,00

26856 Fotplåt, 2 ggr strykning 155,0 m 2032 20 2012 42 098,00 1,00

Byggnadsdel: 23 BALKONGER

23014 Balkongkassett, renov. utanpåliggande >4 m2 100,0 m² 2052 40 2012 814 800,00 1,00

18 st

23018 Balkongkassett, helmålning >4 m2 100,0 m² 2032 20 2012 27 300,00 1,00

18 st

23021 Balkong betong, renov. indragen <4 m2 3,0 st 2052 40 2012 122 682,00 1,00

23026 Balkong betong, helmålning <4 m2 3,0 st 2032 20 2012 12 432,00 1,00

23361 Balkongräcken smide, byte stålräcke 3,0 m 2052 40 2012 7 434,00 1,00

fransk balkong

23366 Balkongräcken smide, 2 ggr strykning 3,0 m 2032 20 2012 2 352,00 1,00

fransk balkong

Byggnadsdel: 24:GATA FÖNSTER MOT GATA/GAVEL

24211 Träfönster 3-glas 1-luft < 1m2, byte komplett 14,0 st 2062 50 2012 144 256,00 1,00

24216 Träfönster 3-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida 14,0 st 2022 10 2012 12 152,00 1,00

24221 Träfönster 3-glas 1-luft > 1m2, byte komplett 8,0 st 2062 50 2012 104 496,00 1,00

24226 Träfönster 3-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 8,0 st 2022 10 2012 10 752,00 1,00

24231 Träfönster 3-glas 2-luft, byte komplett 90,0 st 2062 50 2012 1 722 420,00 1,00

24236 Träfönster 3-glas 2-luft, strykning utsida 90,0 st 2022 10 2012 158 760,00 1,00

24241 Träfönster 3-glas flerluft, byte komplett 36,0 st 2062 50 2012 957 096,00 1,00

24246 Träfönster 3-glas flerluft, strykning utsida 36,0 st 2022 10 2012 137 088,00 1,00

Byggnadsdel: 24:GÅRD FÖNSTER MOT GÅRD

24313 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, byte trä/aluminium
(2+1)

2,0 st 2062 50 2012 20 664,00 1,00

24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida 2,0 st 2032 20 2012 1 876,00 1,00

24323 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium
(2+1)

34,0 st 2062 50 2012 510 748,00 1,00

vid fönsterdörrar, takkupor

24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, strykning utsida 34,0 st 2032 20 2012 50 456,00 1,00

vid fönsterdörrar, takkupor

24343 Aluminiumfönster flerluft, byte trä/aluminium (2+1) 18,0 st 2062 50 2012 612 612,00 1,00

glaspartier runt fönsterdörrar
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24343 Aluminiumfönster flerluft, byte trä/aluminium (2+1) 26,0 st 2062 50 2012 884 884,00 1,00

24346 Aluminiumfönster flerluft, strykning utsida 18,0 st 2032 20 2012 76 608,00 1,00

glaspartier runt fönsterdörrar

24346 Aluminiumfönster flerluft, strykning utsida 26,0 st 2032 20 2012 110 656,00 1,00

24353 Fönsterdörrar aluminium, byte trä/aluminium (2+1) 34,0 st 2062 50 2012 755 412,00 1,00

24356 Fönsterdörrar aluminium, strykning utsida 34,0 st 2032 20 2012 34 272,00 1,00

24384 Aluminiumfönster fasta > 1 m2, byte komplett
3-glas

10,0 m² 2062 50 2012 78 260,00 1,00

takterass

24384 Aluminiumfönster fasta > 1 m2, byte komplett
3-glas

20,0 m² 2062 50 2012 156 520,00 1,00

4 st fönster i trapphus mot gård

24386 Aluminiumfönster fasta > 1 m2, strykning utsida 20,0 st 2032 20 2012 15 400,00 1,00

4 st fönster i trapphus mot gård

24386 Aluminiumfönster fasta > 1 m2, strykning utsida 10,0 st 2032 20 2012 7 700,00 1,00

takterass

24391 Skjutdörrar aluminium, justering 5,0 st 2032 20 2012 23 310,00 1,00

takterass

24392 Skjutdörrar aluminium, byte komplett 5,0 st 2062 50 2012 340 550,00 1,00

takterass

Byggnadsdel: 25 DÖRRAR, PORTAR

25711 Entréparti trä, komplett byte ca 4.5 m2 3,0 st 2052 40 2012 173 082,00 1,00

entréer gata

25716 Entréparti trä, 2 ggr strykning utsida 3,0 st 2022 10 2012 6 090,00 1,00

entréer gata

25731 Entréparti stål, komplett byte ca 4.5 m2 1,0 st 2052 40 2012 52 472,00 1,00

entré gård

25736 Entréparti stål, 2 ggr strykning utsida 1,0 st 2032 20 2012 2 870,00 1,00

entré gård

Byggnadsdel: 26 TAK, UTVÄNDIGT

26263 Takplåt galv/lack bandtäckt, byte 100 % av ytan 1 108,0 m² 2052 40 2012 1 737 344,00 1,00

26266 Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning 1 108,0 m² 2032 20 2012 285 420,80 1,00

26921 Takterass, byte komplett 43,0 m² 2052 40 2012 137 858,00 1,00

tätskikt takterass

Byggnadsdel: 27 ENHETER PÅ TAK

27016 Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15
%

1 108,0 m² 2032 20 2012 44 984,80 1,00

27111 Plåthuv, komplett byte (ca 1x1x1 m) 11,0 st 2052 40 2012 51 898,00 1,00

27241 Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 1,0 st 2052 40 2012 7 084,00 1,00

27251 Rökluckor, byte ca 1 m2 1,0 st 2032 20 2012 25 410,00 1,00

27361 Takfönster aluminium > 1 m², byte komplett 2,0 st 2042 30 2012 37 436,00 1,00

27611 Landgångar, byte smide 63,0 m 2042 30 2012 169 344,00 1,00

27621 Takstegar, byte smide 14,0 m 2042 30 2012 13 328,00 1,00

27631 Takräcke, byte smide 150,0 m 2042 30 2012 111 300,00 1,00

snöras/nockräcke

Våning

000 KÄLLARE (PLAN-1)

Rum: 001 FÖRRÅDSGÅNGAR 3 ST NTA: 84,00 m²

30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 84,0 m² 2042 30 2012 31 752,00 1,00

36211 Lägenhetsförråd nät, byte väggar inkl. stomme 310,0 m² 2052 40 2012 260 400,00 1,00

36213 Lägenhetsförråd nät, byte dörr 46,0 st 2052 40 2012 53 452,00 1,00

60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer led 84,0 m² 2037 25 2012 54 096,00 1,00
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Rum: 002 HISSCHAKT 3 ST NTA: 13,50 m²

30400 Specialutrymmen 27,5 Kkr 2052 40 2012 38 500,00 1,00

1500kr * 18 våningar

Rum: 003 GARAGE NTA: 351,00 m²

25674 Vikportar aluminium, komplett byte isolerad 5,0 m² 2037 25 2012 36 050,00 1,00

30455 Källare, helmålning 351,0 m² 2032 20 2012 132 678,00 1,00

31115 Betonggolv, dammbindning/härdning 351,0 m² 2022 10 2012 24 570,00 1,00

60451 Källare, byte elinstallationer led 351,0 m² 2037 25 2012 68 796,00 1,00

Rum: 004 SLUSS TRAPPHUS/GARAGE 2 ST NTA: 7,50 m²

30475 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 7,5 m² 2026 15 2012 4 515,00 1,00

60471 Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer led 7,5 m² 2037 25 2012 7 035,00 1,00

Rum: 005 ELCENTRAL NTA: 10,50 m²

30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 10,5 m² 2042 30 2012 3 969,00 1,00

60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer led 10,5 m² 2037 25 2012 6 762,00 1,00

Rum: 006 UNDERCENTRAL NTA: 23,00 m²

30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 23,0 m² 2042 30 2012 8 694,00 1,00

60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer led 23,0 m² 2037 25 2012 14 812,00 1,00

Rum: 007 BARNVAGNSRUM NTA: 7,00 m²

30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 7,0 m² 2042 30 2012 2 646,00 1,00

60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer led 7,0 m² 2037 25 2012 4 508,00 1,00

Våning

100 ENTRÉ/VÅNINGSPLAN (PLAN 0-3)

Rum: 100 ENTRÉ/TRAPPHUS 3 ST NTA: 447,00 m²

30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 447,0 m² 2030 18 2012 250 320,00 1,00

31211 Klinkerplattor på golv (VA), byte 447,0 m² 2052 40 2012 1 132 698,00 1,00

inkl. plattbelagda trappor

31842 Trappor av cementmosaik, slipning 18,0 m² 2052 40 2012 23 940,00 1,00

spiraltrappa

33731 Undertak akustikplattor, justering/utbyte 5 % av
ytan

355,0 m² 2030 18 2012 26 838,00 1,00

60511 Entré/Trapphus > 20 m2, byte elinstallationer led 447,0 m² 2037 25 2012 650 832,00 1,00

71015 Hissar komplett, byte plattformshiss 1,0 st 2032 20 2012 436 226,00 1,00

Rum: 401 STÄD NTA: 2,60 m²

30475 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 2,6 m² 2042 30 2012 1 565,20 1,00

31211 Klinkerplattor på golv (VA), byte 2,6 m² 2052 40 2012 6 588,40 1,00

52851 Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,0 st 2042 30 2012 8 512,00 1,00

60471 Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer led 2,6 m² 2037 25 2012 2 438,80 1,00
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Förvaltningsenhet Byggnad

2458 BRF PIANOFABRIKEN SYSTEM SYSTEM BRF TOTAL

System: 35 LÅSSYSTEM

35951 Låssystem, byte cylinder <10 st 4,0 st 2032 20 2012 5 320,00 1,00

entréer

35951 Låssystem, byte cylinder <10 st 10,0 st 2032 20 2012 13 300,00 1,00

invändigt

System: 52 VATTEN OCH AVLOPP

525SB Stambyte, Exkl Våtrum / lgh 45,0 st 2062 50 2012 14 175 000,00 1,00

525SS Stamspolning, Per lgh 45,0 st 2022 5 2012 44 100,00 1,00

System: 56 VÄRME

56134 Markvärmepump, byte 30-40 kW 2,0 st 2037 25 2012 392 560,00 1,00

värmepumpar VP1, VP2

56234 Värmepannor, el, byte 30-100 kW 1,0 st 2032 20 2012 83 776,00 1,00

elpanna VS1

56264 Ackumulatortank, byte 800 liter 4,0 st 2032 20 2012 302 512,00 1,00

56274 Varmvattenbered., dubbelmantla, byte 800 liter 1,0 st 2042 30 2012 88 746,00 1,00

VVB

56501 Värmeledningar, injustering, lägenhet 2 979,0 m² 2037 25 2012 16 682,40 1,00

56502 Värmeledningar, byte ledningsnät 45,0 st 2072 60 2012 3 327 030,00 1,00

565R1 Ventiler, regler- & styrventiler, byte 1,0 st 2027 15 2012 70 000,00 1,00

56802 Radiatorer, byte ventiler, lgh 45,0 st 2037 25 2012 276 570,00 1,00

568E1 Expansionskärl, byte 1,0 st 2042 30 2012 42 000,00 1,00

VS1

568E1 Expansionskärl, byte 1,0 st 2042 30 2012 42 000,00 1,00

KB1

832D1 Styr- & Reglerenhet, datoriserad 1,0 st 2027 15 2012 35 000,00 1,00

System: 57 LUFTBEHANDLING

57014 OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter 2 979,0 m² 2024 6 2018 51 089,85 1,75

57024 Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter 2 979,0 m² 2027 15 2012 95 923,80 1,00

57034 Injustering ventilation, FT-system, lägenheter 2 979,0 m² 2027 15 2012 70 900,20 1,00

57238 Fläktaggregat, renovering, TA eller FA-aggregat <
3 m3/s

1,0 st 2037 25 2012 119 056,00 4,00

LB03 i garage - byte aggregat

57273 Takfläktar, byte Ø 700 mm, 0.5 m3/s 5,0 st 2037 25 2012 74 830,00 1,00

System: 62 EL, CENTRALUTRUSTNING

622S1 Elstigar, byte, lgh 45,0 st 2062 50 2012 630 000,00 1,00

System: 63 BELYSNING

63782 Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 30,0 st 2037 25 2012 69 300,00 1,00

balkonger, uteplatser

63782 Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 8,0 st 2037 25 2012 18 480,00 1,00

entréer

System: 64 TELE

64351 Porttelefon, byte portapparat 4,0 st 2032 20 2012 31 360,00 1,00

kodlås+portele

64712 Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 1,0 st 2032 20 2012 10 164,00 1,00

System: 69 BESIKTNINGAR

69131 Energideklarationer, energidekl. bostäder < 5 000
m

1,0 st 2022 10 2012 10 374,00 1,00

System: 71:01 HISS TELLUSB. 96

71013 Hissar komplett, byte linhiss 1,0 st 2052 40 2012 1 047 830,00 1,00

71421 Hisslinor, byte personhiss linhiss 1,0 st 2027 15 2012 40 054,00 1,00
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System: 71:02 HISS TELLUSB. 98

71013 Hissar komplett, byte linhiss 1,0 st 2052 40 2012 1 047 830,00 1,00

71421 Hisslinor, byte personhiss linhiss 1,0 st 2027 15 2012 40 054,00 1,00

System: 71:03 HISS TELLUSB. 100

71013 Hissar komplett, byte linhiss 1,0 st 2052 40 2012 1 047 830,00 1,00

71421 Hisslinor, byte personhiss linhiss 1,0 st 2027 15 2012 40 054,00 1,00
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Urval: Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Rum Rumstyp BRA NTA STA Omkrets Väggarea

Företag

099 - HSB Stockholm 

Förvaltningsenhet Byggnad

2458 - BRF PIANOFABRIKEN BOSTAD - TELLUSBORGSV. 96-100 

Våning

000 - KÄLLARE (PLAN-1) 

001 FÖRRÅDSGÅNGAR 3 ST 84,00
002 HISSCHAKT 3 ST 13,50
003 GARAGE 351,00
004 SLUSS TRAPPHUS/GARAGE 2 ST 7,50
005 ELCENTRAL 10,50
006 UNDERCENTRAL 23,00
007 BARNVAGNSRUM 7,00

Våning

100 - ENTRÉ/VÅNINGSPLAN (PLAN 0-3) 

100 ENTRÉ/TRAPPHUS 3 ST 447,00
401 STÄD 2,60

Summa: 946,10

Summa totalt: 946,10
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Innehållsförteckning 

Mängdförteckning redovisad 

per byggdel med kostnad 

Alla uppgifter i bilaga 8 är hämtade ur bilaga 6 , besiktningsrapporten 
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Urval: Egenskaper.Kostnadsfaktor lika med 1,4
Egenskaper.Kostnadsfaktornotering lika med Inkl. moms & byggherrekostnad 8%.
Företag.Företag lika med 099
Förvaltningsenhet.Förvaltningsenhet lika med 2458

Kostnadsfaktor: 1,4 Inkl. moms & byggherrekostnad 8%. Gruppering: Byggdel

Utskriftsnivå: Företag

KostnadÅtgärd Mängd

Företag

099 HSB Stockholm 

Fastighet

Fastighet Arrendeobjekt

12 Hårdgjorda ytor

12111 Asfalt körbar, omläggning, maskinläggning 500-1000 m2 40,00 m² 7784,00
12347 Betongplattor, byte hela ytan 590,00 m² 404740,00
14 Ledningar, mark

14312 Dränledning plast, byte vid djup 1-2 m 82,00 m 89544,00
14422 Brunnar slamsugning, dagvattenbrunn Ø 400 14,00 st 6468,00

16 Markkompletteringar

16263 Smidesstaket, byte 100 % av längden 16,00 m 36736,00
16265 Smidesstaket, målning smidesräcke 16,00 m 20160,00
16321 Grindar, byte enkel h=1,0 m 3,00 st 23100,00
16322 Grindar, målning enkel h=1,0 m 3,00 st 2520,00
16500 Utrustning, 20,30 Kkr 28420,00
16593 Diverse markutrustning, byte cykelställ 12,00 m 15624,00
21 Fasader

21322 Tegelfogar, omfogning 25 % av ytan 660,00 m² 249480,00
21533 Ädelputs, omputsning 100 % av ytan 700,00 m² 1097600,00
21536 Ädelputs, 2 ggr strykning 700,00 m² 153860,00
22 Fasadkompletteringar

22123 Sockel puts, lagning h <0.5 m 25 % 75,00 m 6090,00
22126 Sockel puts, 2 ggr strykning 75,00 m 7035,00
22136 Sockel plåt, 2 ggr strykning 56,00 m 6899,20
22211 Stuprör, byte galv/lack 220,00 m 264880,00
22221 Hängrännor, byte galv/lack 147,00 m 92610,00
22233 Stuprörsanslutning, byte anslutning med rens 15,00 st 33390,00
23 Balkonger/skärmtak

23014 Balkongkassett, renov. utanpåliggande >4 m2 100,00 m² 814800,00
23018 Balkongkassett, helmålning >4 m2 100,00 m² 27300,00
23021 Balkong betong, renov. indragen <4 m2 3,00 st 122682,00
23026 Balkong betong, helmålning <4 m2 3,00 st 12432,00
23361 Balkongräcken smide, byte stålräcke 3,00 m 7434,00
23366 Balkongräcken smide, 2 ggr strykning 3,00 m 2352,00
24 Fönster

24211 Träfönster 3-glas 1-luft < 1m2, byte komplett 14,00 st 144256,00
24216 Träfönster 3-glas 1-luft < 1m2, strykning utsida 14,00 st 12152,00
24221 Träfönster 3-glas 1-luft > 1m2, byte komplett 8,00 st 104496,00
24226 Träfönster 3-glas 1-luft > 1m2, strykning utsida 8,00 st 10752,00
24231 Träfönster 3-glas 2-luft, byte komplett 90,00 st 1722420,00
24236 Träfönster 3-glas 2-luft, strykning utsida 90,00 st 158760,00
24241 Träfönster 3-glas flerluft, byte komplett 36,00 st 957096,00
24246 Träfönster 3-glas flerluft, strykning utsida 36,00 st 137088,00
24313 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 2,00 st 20664,00
24316 Aluminiumfönster 1-luft < 1 m2, strykning utsida 2,00 st 1876,00
24323 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, byte trä/aluminium (2+1) 34,00 st 510748,00
24326 Aluminiumfönster 1-luft > 1 m2, strykning utsida 34,00 st 50456,00
24343 Aluminiumfönster flerluft, byte trä/aluminium (2+1) 44,00 st 1497496,00
24346 Aluminiumfönster flerluft, strykning utsida 44,00 st 187264,00
24353 Fönsterdörrar aluminium, byte trä/aluminium (2+1) 34,00 st 755412,00
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24356 Fönsterdörrar aluminium, strykning utsida 34,00 st 34272,00
24384 Aluminiumfönster fasta > 1 m2, byte komplett 3-glas 30,00 m² 234780,00
24386 Aluminiumfönster fasta > 1 m2, strykning utsida 30,00 st 23100,00
24391 Skjutdörrar aluminium, justering 5,00 st 23310,00
24392 Skjutdörrar aluminium, byte komplett 5,00 st 340550,00
25 Dörrar entreparti/portar

25674 Vikportar aluminium, komplett byte isolerad 5,00 m² 36050,00
25711 Entréparti trä, komplett byte ca 4.5 m2 3,00 st 173082,00
25716 Entréparti trä, 2 ggr strykning utsida 3,00 st 6090,00
25731 Entréparti stål, komplett byte ca 4.5 m2 1,00 st 52472,00
25736 Entréparti stål, 2 ggr strykning utsida 1,00 st 2870,00
26 Yttertak

26263 Takplåt galv/lack bandtäckt, byte 100 % av ytan 1108,00 m² 1737344,00
26266 Takplåt galv/lack bandtäckt, 2 ggr strykning 1108,00 m² 285420,80
26851 Fotplåt, byte galv 155,00 m 66619,00
26856 Fotplåt, 2 ggr strykning 155,00 m 42098,00
26921 Takterass, byte komplett 43,00 m² 137858,00
27 Enheter på tak

27016 Takdetaljer samtliga, måln. normal omfattn. ca 15 % 1108,00 m² 44984,80
27111 Plåthuv, komplett byte (ca 1x1x1 m) 11,00 st 51898,00
27241 Takluckor, byte galv/lack 60x60 cm 1,00 st 7084,00
27251 Rökluckor, byte ca 1 m2 1,00 st 25410,00
27361 Takfönster aluminium > 1 m², byte komplett 2,00 st 37436,00
27611 Landgångar, byte smide 63,00 m 169344,00
27621 Takstegar, byte smide 14,00 m 13328,00
27631 Takräcke, byte smide 150,00 m 111300,00
29 Utvändigt övrigt

29115 Fasadställningar, murarställning 2160,00 m² 547344,00
30 Invändigt

30400 Specialutrymmen, 27,50 Kkr 38500,00
30455 Källare, helmålning 351,00 m² 132678,00
30475 Enkla utrymmen < 10 m2, helmålning 10,10 m² 6080,20
30485 Enkla utrymmen > 10 m2, helmålning 124,50 m² 47061,00
30515 Entré/Trapphus > 20 m2, helmålning 447,00 m² 250320,00
31 Golv

31115 Betonggolv, dammbindning/härdning 351,00 m² 24570,00
31211 Klinkerplattor på golv (VA), byte 449,60 m² 1139286,40
31842 Trappor av cementmosaik, slipning 18,00 m² 23940,00
33 Tak invändigt

33731 Undertak akustikplattor, justering/utbyte 5 % av ytan 355,00 m² 26838,00
35 Dörrar invändigt

35951 Låssystem, byte cylinder <10 st 14,00 st 18620,00
36 Inredningar

36211 Lägenhetsförråd nät, byte väggar inkl. stomme 310,00 m² 260400,00
36213 Lägenhetsförråd nät, byte dörr 46,00 st 53452,00
52 Vatten och avlopp

525SB Stambyte, Exkl Våtrum / lgh 45,00 st 14175000,00
525SS Stamspolning, Per lgh 45,00 st 44100,00
52851 Rostfri utrustning, byte utslagsback 490x400 mm 1,00 st 8512,00
56 Värmeanläggningar

56134 Markvärmepump, byte 30-40 kW 2,00 st 392560,00
56234 Värmepannor, el, byte 30-100 kW 1,00 st 83776,00
56264 Ackumulatortank, byte 800 liter 4,00 st 302512,00
56274 Varmvattenbered., dubbelmantla, byte 800 liter 1,00 st 88746,00
56501 Värmeledningar, injustering, lägenhet 2979,00 m² 16682,40
56502 Värmeledningar, byte ledningsnät 45,00 st 3327030,00
565R1 Ventiler, regler- & styrventiler, byte 1,00 st 70000,00
56802 Radiatorer, byte ventiler, lgh 45,00 st 276570,00
568E1 Expansionskärl, byte 2,00 st 84000,00
57 Luftbehandling

57014 OVK- besiktning, FT/FTX-system, lägenheter 2979,00 m² 51089,85
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57024 Rensning ventkanaler, FT-system, lägenheter 2979,00 m² 95923,80
57034 Injustering ventilation, FT-system, lägenheter 2979,00 m² 70900,20
57238 Fläktaggregat, renovering, TA eller FA-aggregat < 3 m3/s 1,00 st 119056,00
57273 Takfläktar, byte Ø 700 mm, 0.5 m3/s 5,00 st 74830,00
60 El

60451 Källare, byte elinstallationer led 351,00 m² 68796,00
60471 Enkla utrymmen < 10 m2, byte elinstallationer led 10,10 m² 9473,80
60481 Enkla utrymmen > 10 m2, byte elinstallationer led 124,50 m² 80178,00
60511 Entré/Trapphus > 20 m2, byte elinstallationer led 447,00 m² 650832,00
62 Kraft

622S1 Elstigar, byte, lgh 45,00 st 630000,00
63 Belysning

63782 Exteriörbelysning på vägg/tak, byte PL 26W 38,00 st 87780,00
64 Tele

64351 Porttelefon, byte portapparat 4,00 st 31360,00
64712 Kodsystem, byte kodcentral, < 4 lås 1,00 st 10164,00
69 El övrigt

69131 Energideklarationer, energidekl. bostäder < 5 000 m 1,00 st 10374,00
71 Hissar

71013 Hissar komplett, byte linhiss 3,00 st 3143490,00
71015 Hissar komplett, byte plattformshiss 1,00 st 436226,00
71421 Hisslinor, byte personhiss linhiss 3,00 st 120162,00
83 Styrsystem

832D1 Styr- & Reglerenhet, datoriserad 1,00 st 35000,00
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