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Styrelsen har tagit fram en ny underhållsplan. Underhållsplanen sträcker sig till och med 2024. 
Tidigare arbeten

Tabell 1. Ett urval av genomförda arbeten under 2000-talet.
	Årtal
	Åtgärd

	2003
	Byte av avloppsstammar under bottenplattan

	2008
	Stambyte, badrum/wc och kök

	2008
	Byte av elstigare/elcentral

	2008
	Nya värmeventiler i fastigheten

	2009
	Fyra nya tvättmaskiner i tvättstugan

	2013-2014
2015
	Fasad-, fönster- och takrenovering
Hissrenovering, Huvudstagatan 27 och 29

	2016
	Inbyggnad av sopbehållare

	2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
	Markarbete, mur mot delar av fasad samt plattläggning
Markarbete, mur mot fasad 
Rökluckor, brandvarnare i samtliga lägenheter
Nya Entrédörrar
Målning av trapphus
Åtgärder efter OVK
Komplettering av maskinpark i tvättstuga 
Renovering av marmorgolv i entréer 
Brandskyddsarbete
Nya entrédörrar på baksidan av huset





Beräknat underhåll 2020-2024
Styrelsen har sammanställt behovet av nödvändigt underhåll fram till och med 2024 (tabell 2). Styrelsen anser att större enskilda renoveringar/underhåll (> 1 MSEK) inte kommer att behövas under den planerade tidsperioden. Undantag är renovering av ventilationssystemet vilket bör samordnas med eventuella energibesparande åtgärder före den obligatoriska ventilationskontrollen 2023-24. Till viss del täcker underhållsplanen det löpande underhållet men har ändå inkluderats i planen för att uppskatta kostnaderna. Kostnaderna är i de flesta fall preliminära. 

Tabell 2. Planerade åtgärder 2020-2024. 
	År
	Byggdel
	Brist
	Åtgärd
	Omfattning
	Beräknad kostnad (TSEK)

	2020
	Belysning trapphus
	Energibesp. Slitage plus kostnad för glödlampor och säkerhet
	Byte Armaturer i trapphus och entre
	Huvudstagatan 
27 och 29
	115

	2020
	Renovering av Cykelrum med tillhörande utrymme
	Slitage
	Målning
Nya cykelställ
	Cykelrum
	150

	2021
	Renovering av tvättstuga
	Modernisering av maskinpark och ytskikt
Ej maskiner installerade 2018
	Styrelsen bereder förslag
Under 2020
	Tvättstuga och torkrum
	150

	2022
	Renovering marmor utvändigt
	Slitage
	Slipning
	27 plus 29
	125

	2022
	Markarbeten entre
	Slitage
	Nya samt komplettering av betongplattor översyn av brunnar och dränering
	
	150

	2023
	Renovering av vent. system
	Slitage
	Inför ovk 2024

	Huvudstagatan 27 och 29
	600

	2023
	Energibesparande åtgärder
	Driftkostnader
	I samband med renovering av vent. system Styrelsen bereder förslag i god tid under 2022
	Huvudstagatan 27 och 29
	800

	2024
	OVK
	Lagstadgad
	Ventilationskontroll
	Huvudstagatan 27 och 29
	100

	
	
	
	
	
	


Sammanfattning av kostnader
Delar av arbetena ligger inom den årliga budgeten för löpande reparationer. Kostnaderna ska dock reserveras i föreningens kassa för åtgärderna för att säkra genomförandet. 
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